アマチュア無線のデジタル化普及プロジェクト・マスタースケジュール（案）

平成15年2月12日　初版
平成15年4月　3日　2版

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主要マイルストーン		△ 設置場所確定 △ 理事会 4/26				△ ハムフェアー 8/23,24	△ DCC 9/？	△施行　△免許					
国内普及対策		△ 広報開始	△ 総会 5/25	△ 関HAM 6/14,15		△ ハムフェアー							
国外普及対策			△ デイトン 5/16～18			——△△ DCC発表準備？							
電波法関連調整	——▲ 本省	△——> 地方総合通信局											
広　報(JARL)		△——> J.N.　Web											
一般広報		△——> CQ、A/B　関連記事掲載依頼 ——> プレスキットの作製、原稿作成											
その他	▲ WG 3/8,9	▲ 委員会 4/3											